



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

14.12 20 22

г. Назарово

№ 174/1

Об утверждении комплекса мер «дорожной карты»
по созданию центров «Точка роста» в образовательных
учреждениях Назаровского района в 2023 году

В целях реализации регионального проекта Красноярского края «Современная школа», комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 12.01.2020 № 3-р, руководствуясь Положением об управлении образования Назаровского района, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в образовательных организациях Назаровского района центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заместитель главы района,
руководитель управления образования
администрации Назаровского района




Т.А. Парамонова

Приложение
к приказу управления образования
администрации Назаровского района
от 14.12.2022 № 174/1

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в образовательных организациях Назаровского района центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки выполнения
1.	Назначение на уровне УО куратора, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста» в ОУ района	Заместитель главы района, руководитель УО администрации Назаровского района	Издан приказ	Не позднее 20.12.2022
2.	Назначение на уровне ОУ должностных лиц, в т.ч. куратора, ответственных за создание и функционирование центров «Точка роста»	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	Изданы приказ	Не позднее 20.12.2022
3.	Формирование и согласование перечня закупаемого оборудования образовательных центров «Точка роста» в 2023 году	Муниципальный координатор	Сформирован и согласован с региональным проектным офисом инфраструктурный лист по закупкам оборудования	Согласно отдельному графику
4.	Организация деятельности муниципальных заказчиков с целью объявления закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» (определение единого заказчика)	Управление образования администрации Назаровского района	Приказ об утверждении состава рабочей группы по реализации регионального проекта создания и функционирования центров «Точка роста»	Не позднее 20.12.2022
5.	Разработка дизайн проектов образовательных центров естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	Изданы приказы об утверждении	Не позднее 20.01.2023

6.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Управление образования	Извещение о проведении закупок	Не позднее 15.02.2023
7.	Разработка и утверждение на уровне ОУ НПБ по созданию и функционированию центров «Точка роста»: -приказ о создании центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о Центре «Точка роста»;	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	Изданы и размещены на странице сайта ОУ приказы	Не позднее 01.04.2022
8.	Создание на официальных сайтах ОУ страницы «Точка роста»: информация об образовательных программах, оборудовании, плане работы, педагогическом коллективе, режиме занятий, проводимых мероприятиях и др.	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	Издан приказ	Не позднее 01.04.2023
9.	Разработка и утверждение «медиаплана» по освещению деятельности центров	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	Издан приказ	Не позднее 01.04.2023
10.	Написание информационных справок по ОУ, в которых в 2023 году будут открыты образовательные центры «Точка роста»	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	В региональный проектный офис представлено шесть информационных справок по ОУ, в которых в 2023 году будут открыты образовательные центры «Точка роста»	Не позднее 20.05.2023
11.	Разработка единого плана подготовки образовательных центров «Точка роста» к открытию, включающего ремонтные работы, повышение квалификации педагогов, внесение изменений в рабочие программы, фотомониторинг и др.	Члены рабочей группы	Издан приказ об утверждении	Не позднее 20.04.2023
12.	Внесение изменений в ООП, рабочие программы педагогов по предметам	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ»,	Издан приказ	Не позднее 01.08.2023

	«Химия», «Физика», «Биология», план и модули внеурочной деятельности естественнонаучного цикла, программы, модули дополнительных общеразвивающих программ;	МБОУ «Крутоярская СОШ»		
13.	Проведение необходимых ремонтных работ в помещениях центров «Точка роста»	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	Подписаны акты выполненных работ	Не позднее 20.08.2023
14.	Проведено брендинг помещений центров «Точка роста»	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	Помещения соответствуют требованиям к внешнему оформлению	Не позднее 20.08.2023
15.	Организован контроль и осуществлён мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Управление образования	По форме, заданной региональным оператором (проектным офисом)	До 20.08.2023
16.	Начало работы центров «Точка роста»	Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	Торжественное открытие центров «Точка роста»	01.09.2023
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Муниципальный координатор Директора: МБОУ «Дороховская СОШ», МБОУ «Крутоярская СОШ»	Отчёт региональному оператору по итогам мониторинга	01.10.2023 и далее ежеквартально в течение 2-х лет